

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель департамента
образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области


О.Н. Мосолов

«___» _____ 2020

УТВЕРЖДЕН

на заседании Управляющего совета
по реализации приоритетных проектов (программ)
при администрации Калачеевского муниципального района

протокол от № _____

председатель Управляющего совета по реализации

приоритетных проектов (программ) при

администрации Калачеевского муниципального района


Н.Т. Котолевский

«___» _____ 2020

ПАСПОРТ

муниципальной составляющей
Калачеевского муниципального района
регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта

«Цифровая образовательная среда»

Срок начала и окончания проекта	01.01.2020 - 31.12.2024
Функциональный заказчик	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области
Руководитель проекта	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Писарева И.В., руководитель МКУ «ЦОДСО»; Шапалова А.Н., заместитель руководителя МКУ «ЦОДСО»; Чумакова Н.В., начальник сектора технического обслуживания, ремонта и комплексной безопасности ОУ МКУ «ЦОДСО»; Ливадная М.Н., начальник сектора учебно-воспитательной и методической работы МКУ «ЦОДСО»; Комаристая Е.Я., контрактный управляющий МКУ «ЦОДСО»; Зайцева Н.А., юрист МКУ «ЦОДСО»; Портяная О.И., главный экономист МКУ «ЦОДСО»; Добродородных А.Ю., инспектор МКУ «ЦОДСО»; Руководители общеобразовательных учреждений.

2. Содержание проекта

Цель проекта	Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения федеральной цифровой платформы
--------------	---

Результат проекта	Создана современная и безопасная цифровая образовательная среда (далее - ЦОС), обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней									
Значения результата проекта	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, единиц	0	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Период, год							
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель, единица измерения	Базовое значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент	32,5	32,5	77	91	100	100	100	100	
	Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в	0	0	0	1	10	10	10	10	

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом									
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	0	0	100	100	100	100	100	100	100
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент	0	0	100	100	100	100	100	100	100
Доля обучающихся по программам	0	0	0	100	100	100	100	100	100

	общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент												
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100

3. Этапы и контрольные точки

№ п./п.	Наименование контрольной точки	Дата	Ответственный исполнитель ОМС
1.	В муниципальном образовании внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в	31.12.2020	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачевского муниципального района

	целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды			
2.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	31.12.2020	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района	
3.	100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	31.12.2020	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района	
4.	Не менее 2,14% работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	31.12.2020	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района	
5.	Не менее 7,11% работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	31.12.2021	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района	

6.	Не менее 10% работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	31.12.2022	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района
7.	Не менее 50% работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	31.12.2023	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района
8.	Не менее 100% работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	31.12.2024	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района
9.	Не менее 91 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	31.12.2020	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района
10.	Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории	31.12.2021	Пономарев А.В., руководитель

	муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком		отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района
11.	Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	31.12.2020	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района
12.	Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	31.12.2021	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района
13.	Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в	31.12.2022	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района

	образовательную программу современные цифровые технологии		
14.	Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	31.12.2023	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района
15.	Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	31.12.2024	Пономарев А.В., руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района

4. Бюджет проекта

Годы реализации	Государственная / муниципальная программа	Источники финансирования, руб.				Итого
		Федеральный бюджет	Бюджет Воронежской области	Местные бюджеты органов местного самоуправления	Внебюджетные источники	
2020	Всего	2 214 016,0	45 184,0	595,0	0	2 259 795,0
	Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	2 214 016,0	45 184,0	-	-	
	Муниципальная программа «Развитие образования в Калачеевском муниципальном районе на 2020-2026гг»	-	-	595,0	-	595,0
	Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования»					
	Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	22 094 590,0	450 910,0	-	-	22 551 439,0
2021	Всего	22 094 590,0	450 910,0	0	0	22 545 500,0
	Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»,					

	основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»						
	Муниципальная программа «Развитие образования в Калачеевском муниципальном районе на 2020-2026гг» Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования» Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	-	-	5 939,0	-	5 939,0	
	Всего	0	0	0	0	0	0
2022	Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	0	0	0	0	0	0
	Муниципальная программа «Развитие образования в Калачеевском муниципальном районе на 2020-2026гг» Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования» Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	0	0	0	0	0	0

	образовательная среда»	0	0	0	0	0	0
	Всего	0	0	0	0	0	0
2023	Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	0	0	0	0	0	0
	Муниципальная программа «Развитие образования в Калачеевском муниципальном районе на 2020-2026гг»	0	0	0	0	0	0
	Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования»						
	Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»						
	Всего	0	0	0	0	0	0
2024	Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	0	0	0	0	0	0
	Муниципальная программа						

	<p>«Развитие образования в Калачеевском муниципальном районе на 2020-2026гг»</p> <p>Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования»</p> <p>Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда»</p>					
ИТОГО		24 308 606,0	496 094,0	6 534,0	-	24 811 234,0